

COMUNE DI NOVALEDO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 91
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Realizzazione lavori di "Sostituzione corpi illuminanti in alcune vie del comune di Novaledo" approvazione variante n. 1 - CIG: Z402031DD.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **dicembre (28-12-2017)** alle ore **12.15** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti alla trattazione del punto in oggetto i Signori:

MARGON DIEGO	IL SINDACO	Presente
CESTELE BARBARA	IL VICESINDACO	Presente
ANGELI LORENZO	ASSESSORE	Assente
GASPERAZZO NADIA	ASSESSORE	Presente
GIONGO MORENO	ASSESSORE	Assente

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE **dott. Paviglianiti Nicola**

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERI

(art. 81 DPR n. 01.02.2005, n. 3/L.)

acquisiti agli atti sulla proposta di deliberazione:

PARERE Favorevole in ordine alla **regolarità tecnico-amministrativa**, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Ing. Stefano Portesi in data 28/12/2017.

PARERE Favorevole in ordine alla **regolarità contabile**, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario delegato Rag. Rigo Antonella in data 28/12/2017.

OGGETTO: Realizzazione lavori di "Sostituzione corpi illuminanti in alcune vie del comune di Novaledo" approvazione variante n. 1 - CIG: Z402031DD.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nella Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2015-2017 sono previsti interventi volti alla manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione pubblica che comportino una riduzione dei consumi energetici rispetto allo stato attuale;
- risulta necessario la sostituzione dei corpi illuminanti di alcune Vie del territorio comunale passando dai vapori di mercurio a sorgenti a Led;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 67 dd. 12.10.2017 si approvava il progetto esecutivo redatto dal Geom. Libardi Cristiano del Servizio Tecnico comunale di Levico Terme in data Ottobre 2017, relativo ai lavori di “Sostituzione di corpi illuminanti in alcune Vie del Comune di Novaledo e più precisamente: Via Valle, Via Pellegrina, Via D. Italo Dallapè, Via Ghiaie, Viale Stazione, Via Campregheri, Via D. Italo Pedenzini e Via Margoni” CIG Z402031DD, evidenziante un costo complessivo di € 42.999,47.- di cui € 34.425,78.- per lavori ed € 8.573,69.- per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 30 dd. 08.11.2017 si affidava conformemente a quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 67 di data 12.10.2017, i lavori di “Sostituzione corpi illuminanti in alcune vie del Comune di Novaledo. Approvazione progetto esecutivo e modalità di esecuzione CIG Z4020315DD” all’impresa TECNOLUCE di Bertagnoli Danilo & C. s.n.c. con sede in Castel Ivano (TN) – Via S. Vito 34, (Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 01592240228), che ha offerto un ribasso percentuale del 8,1% (ottovirgolaunopercento), per un importo contrattuale di € 31.721,58.- (Euro trentunmilasettecentoventuno/58) oltre a I.V.A. 22% per un importo complessivo di € 38.700,33;

Rilevato che i lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice il 04.12.2017, come risulta da verbale di pari data;

Rilevato che, sentita la Direzione Lavori, si rende necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 12.10.2017 come riportato nella relazione tecnica di variante;

Preso atto che tali modifiche e addizioni rientrano nelle modifiche di modesto valore definite dall’ articolo 27, comma 2 lett. f) della lp 2/2016 (modifiche sotto 15% contratto per contratti di lavoro).

Vista la documentazione redatta dal Direttore dei Lavori geom. Libardi Cristiano del Servizio Tecnico Comunale relativa alla perizia di variante n. 1 dei “*Sostituzione corpi illuminanti in alcune vie del Comune di Novaledo*” composta dai seguenti elaborati:

- *Relazione tecnica di perizia di variante;*
- *Computo metrico variante;*
- *Quadro di raffronto;*

per un importo complessivo di lavori contrattuali pari ad € 34.424,82, con un aumento rispetto all’importo contrattuale di € 2.703,24 pari ad un supero percentuale del 8,52 % e quindi contenuto nel limite del quinto d’obbligo dell’importo contrattuale originario;

Viste le motivazioni contenute nella relazione tecnica, descritte dal direttore dei lavori geom. Libardi Cristiano, allegata alla perizia di variante a giustificazione dei lavori e ritenuto di condividere le stesse;

Preso atto che per la variante dell'opera in oggetto non è necessario il parere dell'organo consultivo, ai sensi dell'art. 58 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed ii.;

Ritenuto pertanto di approvare la perizia di variante n. 1 dei lavori di "Sostituzione corpi illuminanti in alcune vie del Comune di Novaledo" redatta dal Direttore dei Lavori geom. Libardi Cristiano di data 27 dicembre 2017;

Dato atto che il nuovo quadro economico dei lavori, risulta così composto:

QUADRO COMPARATIVO 1^ VARIANTE ILLUMINAZIONE NOVALEDO				
A	LAVORI A BASE D'ASTA	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE 1
a	Lavori a base d'asta	€ 33 385,16	€ 30 680,96	€ 33 075,82
b	Oneri della Sicurezza	€ 1 040,62	€ 1 040,62	€ 1 349,00
	Totale somma lavori a base d'asta	€ 34 425,78	€ 31 721,58	€ 34 424,82
C	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
c2	Imprevisti	€ -	€ -	€ -
c3	spese tecniche interne	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
c4	IVA	€ 7 573,69	€ 6 978,75	€ 7 573,46
	Totale	€ 8 573,69	€ 7 978,75	€ 8 573,46
	Recupero somme		€ 3 299,14	€ 1,19
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 42 999,47	€ 42 999,47	€ 42 999,47

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. ed ii., nonché il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, 9-84/Leg.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 ad oggetto "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Visto il D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ad oggetto "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L al fine di permettere l'affidamento alla ditta appaltatrice dei lavori suppletivi in tempi ristretti;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Statuto comunale;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia di variante n. 1 dei lavori "Sostituzione corpi illuminanti in alcune vie del Comune di Novaledo" redatta dal geom. Libardi Cristiano in data 27 dicembre 2017 e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di perizia di variante;
- Computo metrico variante;
- Quadro di raffronto;

per un importo complessivo di lavori contrattuali pari ad € 34.424,82, con un aumento rispetto all'importo contrattuale di € 2.703,24 + iva pari ad un supero percentuale del 8,52 % e quindi contenuto nel limite del quinto d'obbligo dell'importo contrattuale originario;

2. di incaricare la ditta TECNOLUCE di Bertagnoli Danilo & C. s.n.c. con sede in Castel Ivano (TN) – Via S. Vito 34, (Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 01592240228), dell'esecuzione dei lavori previsti nella variante n. 1 relativa ai lavori di “Sostituzione corpi illuminanti in alcune vie del Comune di Novaledo” per un importo di € 2.703,24 oltre a I.V.A. ai sensi di legge;
3. di affidare, anche per i lavori in variante, al geom. Libardi Cristiano del Servizio tecnico Comunale, le funzioni di direttore dei lavori, e coordinatore della sicurezza dando atto che l'importo relativo è contenuto nel quadro economico di cui alla presente variante;
4. di dare atto che per l'esecuzione dei lavori di perizia non si provvederà ad una nuova consegna e che agli stessi lavori verrà estesa la contabilità dei lavori principali e per i lavori principali e suppletivi si provvederà ad un unico collaudo nei tempi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
5. di dare atto che il nuovo quadro economico dei lavori, a seguito dell'approvazione della perizia risulta così composto:

QUADRO COMPARATIVO 1^ VARIANTE ILLUMINAZIONE NOVALEDO				
A	LAVORI A BASE D'ASTA	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE 1
a	Lavori a base d'asta	€ 33 385,16	€ 30 680,96	€ 33 075,82
b	Oneri della Sicurezza	€ 1 040,62	€ 1 040,62	€ 1 349,00
	Totale somma lavori a base d'asta	€ 34 425,78	€ 31 721,58	€ 34 424,82
C	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
c2	Imprevisti	€ -	€ -	€ -
c3	spese tecniche interne	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
c4	IVA	€ 7 573,69	€ 6 978,75	€ 7 573,46
	Totale	€ 8 573,69	€ 7 978,75	€ 8 573,46
	Recupero somme		€ 3 299,14	€ 1,19
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 42 999,47	€ 42 999,47	€ 42 999,47

6. di dare atto che la maggiore spesa pari ad € 3.297,95, trova copertura ai Cap. 28821/3 già impegnati con deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 12.10.2017, precisando nel contempo che l'importo complessivo del progetto rimane invariato;
7. di dare atto che per effetto dei lavori di variante si concede una proroga sull'esecuzione dei lavori pari a 10 giorni continuativi per l'ultimazione dei lavori,
8. di trasmettere il presente atto al Direttore dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza sul lavoro in fase di esecuzione, per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza;

Deliberazione **dichiarata immediatamente eseguibile**, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, ai sensi dell'art. 79 – 4° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.


Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle **procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. A), il ricorso sub. B) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. C).

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Margon Diego)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Paviglianiti Nicola)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Il sottoscritto Segretario del Comune di Novaledo su attestazione del funzionario incaricato

Certifica


Che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio informatico, nei modi di legge il 02/01/2018.

Attesta altresì che, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 79 – 2° comma del D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L.

Novaledo, li 02/01/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Paviglianiti Nicola)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 54 comma 3 della L.R. 1/1993 e s.m.

Novaledo li, 28/12/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Paviglianiti Nicola)



RELAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale per 10 giorni consecutivi fino al 12/01/2018 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Novaledo li, 29/01/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Paviglianiti Nicola)

