



COMUNE DI NOVALEDO
PROVINCIA DI TRENTO
IN GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI LEVICO TERME

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 49
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO PROVVISORIO AL PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE - COVID 19 - EDIFICI SCOLASTICI E P.ED. 222 PER RIPRESA ATTIVITÀ SCOLASTICHE. APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE PROGETTUALE PER ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI .
CUP: I24H20000040005

L'anno **duemilaventi** addì **diciannove** del mese di **agosto** **(19-08-2020)** alle ore **18.00** nella Sala Giunta, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti alla trattazione del punto in oggetto i Signori:

MARGON DIEGO	IL SINDACO	Presente
CESTELE BARBARA	LA VICESINDACA	Presente
GASPERAZZO NADIA	L'ASSESSORE	Presente
GIONGO MORENO	L'ASSESSORE	Assente

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Nicola Paviglianiti.**

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERI

(art. 81 DPRReg. 01.02.2005, n. 3/L.)

acquisiti agli atti sulla proposta di deliberazione:

PARERE Favorevole in ordine alla **regolarità tecnico-amministrativa**, espresso dal Responsabile di Servizio Stefano Portesi in data 05-08-2020

PARERE Favorevole in ordine alla **regolarità contabile**, espresso dal Responsabile Del Servizio Finanziario Antonella Rigo in data 18-08-2020

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO PROVVISORIO AL PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE - COVID 19 - EDIFICI SCOLASTICI E P.ED. 222 PER RIPRESA ATTIVITÀ SCOLASTICHE. APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE PROGETTUALE PER ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI. CUP: I24H20000040005

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

✓ Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 04.03.2020 con il quale sono stati sospesi, tra gli altri, i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani con la sola esclusione dei corsi e i tirocini connessi con l'esercizio di professioni sanitarie e delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa;

✓ Il "Protocollo salute e sicurezza nelle scuole – Covid-19: Istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, istituzioni formative) e l'analogo protocollo finalizzato alla tutela degli studenti con bisogni educativi speciali, nella versione n. 1 del 24.06.2020;

Evidenziato che le misure delineate si fondano sulla necessità di disciplinare il distanziamento, limitare gli assembramenti, minimizzare incroci di flussi di studenti e persone, nonché sulla necessità di indossare dispositivi di protezione, fornire informazioni utili al rispetto dell'igiene e prevenzione al fine di minimizzare le possibilità di contagio;

Atteso che con nota prot. 2024 del 11.05.2020 la Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Istruzione e cultura, considerata la situazione di emergenza sanitaria in atto a causa dell'epidemia COVID – 19, che interessa diffusamente anche il territorio provinciale, ha portato all'attenzione dei Comuni trentini alcune obiettive difficoltà gestionali connesse alla ripresa dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, relativamente al prossimo anno scolastico, che sarà improntata alla necessità di garantire un adeguato distanziamento sociale tra le persone che, a diverso titolo, saranno chiamate ad occupare gli spazi ordinariamente adibiti all'attività didattica.

Rilevato, a tale proposito, che il Comune di Novaledo si è attivato per porre in essere tutte le cautele previste dagli esperti ed ha incaricato, con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 36 del 30.06.2020 l'ing. Stefano Voltolini con studio in Borgo Valsugana della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità di cantiere, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, dei lavori di adeguamento provvisorio al protocollo salute e sicurezza nelle scuole - COVID 19 nonché dell'analisi della vulnerabilità sismica dell'edificio adibito a scuola elementare;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 28/07/2020 è stato stabilito di approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo, acquisito al protocollo comunale il 28.07.2020 al nr. 3126, redatto dall'ing. Stefano Voltolini con studio in Borgo Valsugana, a ciò incaricato, per la realizzazione di opere edili di adeguamento degli edifici scolastici ai protocolli COVID-19, nell'importo complessivo di €. 250.000,00 di cui € 149.269,29 per lavori a base d'asta ed €

100.730,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione come da quadro economico che segue:

Descrizione	Importi in Euro
Importo lavori al netto di oneri per la sicurezza	147.818,69
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.450,60
Importo lavori a base d'asta	149.269,29
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Imprevisti	14.926,93
Spese tecniche	51.715,54
IVA 10% su lavori ed imprevisti	16.419,62
Oneri previdenziali 4% su spese tecniche	2.068,62
IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali spese tecniche	11.832,52
Arrotondamenti	1.030,80
Totale somme a disposizione	100.730,71
Totale complessivo	250.000,00

Rilevato che:

- Con determinazione R. Gen. n. 69 del 04/08/2020 sono stati affidati alla ditta TECNOLUCE SNC DI BERTAGNONI DANILO E C. con sede in Via G.Marconi 38 a Castel Ivano C.F. e P.IVA 01592240228, secondo le modalità previste dal Foglio Patti e Prescrizioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 28.07.2020 e dall'offerta assunta al protocollo del Comune di Novaledo n. 3224 dd. 03.08.2020, le lavorazioni rientranti nella CAT. OS30 (opere da elettricista) per i lavori di *"Adeguamento provvisorio al protocollo salute e sicurezza nelle scuole - COVID 19 - edifici scolastici e p.ed. 222 per ripresa attività scolastiche"* per un importo contrattuale di € 26.684,07.- pervoci soggette a ribasso, € 30,52.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 26.714,59.- oltre I.V.A.;
- Con determinazione R. Gen., n. 70 del 04/08/2020 sono stati affidati alla ditta LUCA SIGISMONDI & C. SAS con sede in Via Ponti Nuovi 11/A a Roncegno C.F. e P.IVA 02551070226, secondo le modalità previste dal Foglio Patti e Prescrizioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 28.07.2020 e dall'offerta assunta al protocollo del Comune di Novaledo n. 3225 dd. 03.08.2020, le lavorazioni rientranti nella CAT. OS3 (impianti idrico sanitari) e CAT. OS28 (impianti termici) per i lavori di *"Adeguamento provvisorio al protocollo salute e sicurezza nelle scuole - COVID 19 - edifici scolastici e p.ed. 222 per ripresa attività scolastiche"* per un importo contrattuale di € 20.222,08.- per voci soggette a ribasso, € 16,08.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 20.238,16.- oltre I.V.A.;
- Con determinazione R. Gen., n. 71 del 04/08/2020 sono stati affidati alla ditta GFP COSTRUZIONI SRL con sede in Viale Venezia 46 a Levico Terme C.F. e P.IVA 02562140224, secondo le modalità previste dal Foglio Patti e Prescrizioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 28.07.2020 e dall'offerta assunta al protocollo del Comune di Novaledo n. 3226 dd. 03.08.2020, le lavorazioni rientranti nella CAT. OG1 (opere edili) per i lavori di *"Adeguamento provvisorio al protocollo salute e sicurezza nelle scuole - COVID 19 - edifici scolastici e p.ed. 222 per ripresa attività scolastiche"* per un

importo contrattuale di € 34.265,75.- per voci soggette a ribasso, € 1.210,17.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 35.475,92.- oltre I.V.A.;

- Con determinazione R. Gen., n. 72 del 04/08/2020 sono stati affidati alla ditta ALPA SAS DI PALLAVER A. con sede in Via Vienna 62 a Trento C.F. e P.IVA 01969610227, secondo le modalità previste dal Foglio Patti e Prescrizioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 28.07.2020 e dall'offerta assunta al protocollo del Comune di Novaledo n. 3237 dd. 03.08.2020, le lavorazioni rientranti nella CAT. OG1 (opere da cartongessista) per i lavori di *"Adeguamento provvisorio al protocollo salute e sicurezza nelle scuole - COVID 19 - edifici scolastici e p.ed. 222 per ripresa attività scolastiche"* per un importo contrattuale di € 29.431,17.- per voci soggette a ribasso, € 117,16.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 29.548,33.- oltre I.V.A.;

- Con determinazione R. Gen., n. 75 del 04/08/2020 sono stati affidati alla ditta NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO SNC con sede in Zona Industriale 3/B a Grigno C.F. e P.IVA 01414840221, secondo le modalità previste dal Foglio Patti e Prescrizioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 28.07.2020 e dall'offerta assunta al protocollo del Comune di Novaledo n. 3218 dd. 03.08.2020, le lavorazioni rientranti nella CAT. OG1 (opere da pittore) per i lavori di *"Adeguamento provvisorio al protocollo salute e sicurezza nelle scuole - COVID 19 - edifici scolastici e p.ed. 222 per ripresa attività scolastiche"* per un importo contrattuale di € 5.084,00.- per voci soggette a ribasso, € 66,62.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 5.150,62.- oltre I.V.A.;

- Con determinazione R. Gen., n. 76 del 04/08/2020 sono stati affidati alla ditta MARTINELLI GIANCARLO & C. SNC con sede in Via Principale 69 a Novaledo C.F. e P.IVA 01384820229, secondo le modalità previste dal Foglio Patti e Prescrizioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 28.07.2020 e dall'offerta assunta al protocollo del Comune di Novaledo n. 3223 dd. 03.08.2020, le lavorazioni rientranti nella CAT. OG1 (opere serramenti in legno) per i lavori di *"Adeguamento provvisorio al protocollo salute e sicurezza nelle scuole - COVID 19 - edifici scolastici e p.ed. 222 per ripresa attività scolastiche"* per un importo contrattuale di € 22.514,74.- per voci soggette a ribasso, € 8,04.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 22.522,78.- oltre I.V.A.;

- Con determinazione R. Gen., n. 77 del 04/08/2020 sono stati affidati alla ditta LDC DI DALLACOSTA LORIS con sede in Via Principale 78 a Novaledo C.F. DLL LRS 82A04 B006D e P.IVA 02143750228, secondo le modalità previste dal Foglio Patti e Prescrizioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 28.07.2020 e dall'offerta assunta al protocollo del Comune di Novaledo n. 3222 dd. 03.08.2020, le lavorazioni rientranti nella CAT. OG1 (opere serramenti in PVC) per i lavori di *"Adeguamento provvisorio al protocollo salute e sicurezza nelle scuole - COVID 19 - edifici scolastici e p.ed. 222 per ripresa attività scolastiche"* per un importo contrattuale di € 1.999,61.- per voci soggette a ribasso, € 2,01.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 2.001,62.- oltre I.V.A.

Visto il D.Lgs 118/2011, allegato 4/2, punto 5.4 e ss.mm. ove è previsto: "A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione. Quando l'opera è completata, o prima, in

caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell'opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti”;

Ritenuto pertanto di aggiornare il quadro economico ridistribuendo le risorse secondo i bisogni contingenti, rilevando la necessità di prevedere delle opere di completamento relative ai lavori di *“Adeguamento provvisorio al protocollo salute e sicurezza nelle scuole - COVID 19 - edifici scolastici e p.ed. 222 per ripresa attività scolastiche”*;

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. ed ii., nonché il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, 9-84/Leg.;

Visto il D.P.P. 11.05.2012, 9-84/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", così come da ultimo modificato;

Vista la L.P. 2/2016 e s.m., la L.P. 26/93 e s.m. ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m. e il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m., in quanto applicabili;

Vista la LP 23/1990 ed il relativo regolamento di attuazione;

Vista la LP 2/2020 e le “Linee Guida per l’uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli art. 4 e 19ter della LP 9 marzo 2016, nr. 2” adottate con Deliberazione della Giunta provinciale nr. 307 del 13.03.2020;

Visto il D.Lgs 09 aprile 2008, n. 81 ad oggetto “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii.;

Visto il D.Lgs 118/2011 Allegato 4/2, punto 5.4;

Visto il vigente Statuto comunale;

Ritenuto, in considerazione dell’urgenza, e per quanto esposto in premessa che ricorrano i presupposti di cui all’art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 49 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la prima variante al progetto redatto dall’ing. Stefano Voltolini con studio in Borgo Valsugana ed inerente i lavori di *“Adeguamento provvisorio al protocollo salute e sicurezza nelle scuole - COVID 19 - edifici scolastici e p.ed. 222 per ripresa attività scolastiche”*, inerente l’asestamento del quadro economico di progetto

esposto nel successivo punto 2), dando atto che l'importo complessivo dello stesso rimane invariato;

2. Di dare atto che il nuovo quadro economico per la realizzazione dell'opera in oggetto, fermo restando l'importo complessivo pari ad € 250000,00, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO				
		PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE 1
A	LAVORI			
a1	OG1 - opere edili	€ 34 300,05	€ 34 265,75	€ 34 265,75
	sicurezza	€ 1 210,17	€ 1 210,17	€ 1 210,17
	totale opere edili	€ 35 510,22	€ 35 475,92	€ 35 475,92
a2	OG1 - cartogessista	€ 29 431,17	€ 29 431,17	€ 29 431,17
	sicurezza	€ 117,16	€ 117,16	€ 117,16
	totale cartongessista	€ 29 548,33	€ 29 548,33	€ 29 548,33
a3	OG1 opere da pittore	€ 5 135,35	€ 5 084,00	€ 5 084,00
	sicurezza	€ 66,62	€ 66,62	€ 66,62
	totale opere da pittore	€ 5 201,97	€ 5 150,62	€ 5 150,62
a4	OG1 opere serramenti in legno	€ 26 081,61	€ 22 514,74	€ 22 514,74
	sicurezza	€ 8,04	€ 8,04	€ 8,04
	totale opere serramenti in legno	€ 26 089,65	€ 22 522,78	€ 22 522,78
a5	OG1 opere serramenti in PVC	€ 2 050,88	€ 1 999,61	€ 1 999,61
	sicurezza	€ 2,01	€ 2,01	€ 2,01
	totale opere serramenti in pvc	€ 2 052,89	€ 2 001,62	€ 2 001,62
a6	OS3 impianti idrico sanitari	€ 11 867,42	€ 11 274,05	€ 11 274,05
	sicurezza	€ 8,04	€ 8,04	€ 8,04
	totale opere impianto sanitario	€ 11 875,46	€ 11 282,09	€ 11 282,09
a7	OS28 impianti termici	€ 9 418,98	€ 8 948,03	€ 8 948,03
	sicurezza	€ 8,04	€ 8,04	€ 8,04
	totale impianto termico	€ 9 427,02	€ 8 956,07	€ 8 956,07
a8	OS30 opere da elettricista	€ 29 583,23	€ 26 684,07	€ 26 684,07
	sicurezza	€ 30,52	€ 30,52	€ 30,52
	totale opere da elettricista	€ 29 613,75	€ 26 714,59	€ 26 714,59
	TOTALE LAVORI + sicurezza	€ 149 269,29	€ 141 652,02	€ 141 652,02
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
b1	Imprevisti	€ 14 926,93	€ 14 926,93	€ 14 926,93
b2	spese tecniche	€ 46 715,54	€ 46 715,54	€ 46 715,54
b3	spese tecniche per collaudi	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
b4	all. pubblici servizi	€ 2 736,68	€ 2 736,68	€ 2 736,68
b5	oneri previdenziali	€ 2 068,62	€ 2 068,62	€ 2 068,62
b6	iva 22% su b2+b3+b5	€ 11 832,52	€ 11 832,52	€ 11 832,52
b7	iva 10% su lavori e imprevisti	€ 16 419,62	€ 16 419,62	€ 16 513,33
b8	arrotondamento	€ 1 030,80	€ 1 030,80	
b9	Ribasso lavori		€ 7 617,27	
b10	opere di completamento e arredo			€ 8 554,36
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 100 730,71	108 347,98	€ 108 347,98
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 250 000,00	€ 250 000,00	€ 250 000,00

Deliberazione **dichiarata immediatamente eseguibile**, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, ai sensi dell'art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss. mm.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) Opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- b) Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle **procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. a), il ricorso sub. b) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. c).



COMUNE DI NOVALEDO

PROVINCIA DI TRENTO

IN GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI LEVICO TERME

DELIBERA GIUNTA COMUNALE

N. 49 del 19/08/2020

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO PROVVISORIO AL PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE - COVID 19 - EDIFICI SCOLASTICI E P.ED. 222 PER RIPRESA ATTIVITÀ SCOLASTICHE. APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE PROGETTUALE PER ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI . CUP:I24H20000040005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
MARGON DIEGO**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PAVIGLIANITI NICOLA**